

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO


Adjunto respuesta a la pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario CIUDADANOS, don LUIS CARLOS FANJUL VIÑA, sobre:

¿Qué trámites y expedientes se han sustanciado a los efectos de llevar a cabo la construcción de la nueva sede judicial de Langreo en la que se unifiquen las tres existentes en la actualidad?


¿Tiene ya el Gobierno del Principado de Asturias un Proyecto Técnico para la construcción de la nueva sede judicial de Langreo? En caso negativo ¿Cuándo está prevista la licitación de ese Proyecto Técnico? (11/0189/0242/05068)

Oviedo, 18 de mayo de 2020.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA



Luisa Fernanda del Valle Caldevilla



ILMO. SR. LETRADO MAYOR DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Rita Cambior Rodríguez

Consejera

Asunto: Pregunta a responder por escrito formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Carlos Fanjul.

¿Qué trámites y expedientes se han sustanciado a los efectos de llevar a cabo la construcción de la nueva sede judicial de Langreo en la que se unifiquen las tres existentes en la actualidad? (11/0189/0242/05068)

- Diciembre de 2008: Estudio Topográfico de Finca Situada en Sama de Langreo, encargado por el Servicio de Infraestructuras de la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, realizado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Fernando Alonso Espina.
- Diciembre de 2008: Estudio Geotécnico según CTE del proyecto Edificio Nuevos Juzgados en c/ La Nalona, c/ Capitán Alonso Nart y c/ Salustro Regueral, de Sama de Langreo, encargado por la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, realizado por la empresa Control Ingeniería y Servicios S.A.
- Diciembre de 2008: Estudio de Viabilidad Urbanística de Solar para Edificio de uso Administrativo, realizado por el arquitecto Macario Luis González Astorga.
- Octubre 2009: Redacción Parcial del Proyecto Básico del Edificio de Justicia en Langreo, realizado por el arquitecto Alberto García-Pumarino Puente.
- Mayo 2011: Copia del Estudio de Detalle para Edificio de Justicia, realizado por la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Langreo.
- Agosto 2017: Ofertas para la licitación de la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y proyectos específicos de la nueva sede judicial de Langreo.
- Diciembre 2017: Solicitud de informe al Ayuntamiento de Langreo sobre exigencias urbanísticas en la parcela de la C/ La Nalona esquina Capitán Nart, destinada a la ubicación de la nueva sede judicial de Langreo.
- Diciembre 2017: Factura de Honorarios Profesionales (70%) por la redacción del Proyecto Básico de la nueva sede judicial de Langreo, por importe de 40.600 euros, emitida por Estudio Normiella S.L.P.
- Abril 2018: Proyecto Básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y proyectos específicos de la nueva sede judicial de Langreo (9 cajas de archivo y cuatro tomos encuadernados con la Memoria y documentación gráfica).

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

- Mayo 2018: Contestación del Ayuntamiento de Langreo sobre exigencias urbanísticas en la parcela de la calle La Nalona esquina con Capitán Alonso Nart, destinada a la ubicación de la nueva sede judicial de Langreo.
- Mayo 2018: Oficio enviado a la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de Langreo solicitando la tramitación del Estudio de Detalle para edificio judicial en la Unidad de Actuación UaS-07 Sama – Langreo.
- Julio 2018: Entrega de documentación (CD) correspondiente a la ejecución del servicio por parte de la empresa Estudio Norniella S.L.P.
- Oficio de remisión a la Consejería de Servicios y Derechos sociales adjuntando copia en CD del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras, para su supervisión.
- Agosto 2018: Informe del Servicio Servicio de Supervisión de Proyectos e Inspección de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
- Agosto 2018: Informe del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial en respuesta al requerimiento del Servicio de Supervisión de Proyectos e Inspección.
- Agosto 2018: Informe del Servicio de Supervisión de Proyectos e Inspección.
- Agosto 2018: Acta de recepción de proyecto.
- Agosto 2018: Factura de honorarios profesionales (30%) por la redacción del Proyecto Básico de la nueva sede judicial de Langreo, por importe de 17.400,01 euros, emitida por Estudio Norniella S.L.P.
- Diciembre 2018: Informe del Jefe del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial sobre el contrato de servicios adjudicado a Estudio Norniella S.L.P.
- Septiembre 2019: Informe del Jefe de Sección de Infraestructuras de la Dirección General de Patrimonio sobre el estado de cumplimiento del servicio y propuesta de liquidación.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

¿Tiene ya el Gobierno del Principado de Asturias un proyecto técnico para la construcción de la nueva sede judicial de Langreo? En caso negativo ¿cuándo está prevista la licitación de ese proyecto técnico?

El Gobierno del Principado de Asturias dispone ya del Proyecto Básico y de Ejecución para la construcción de la nueva sede judicial de Langreo, encontrándose el expediente pendiente de la redacción de los pliegos para licitar la construcción.

Oviedo, 15 de Mayo de 2020.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA



Fdo. Rita Cambler Rodríguez.