
Resolución de la Presidencia de la Junta General del 
Principado de Asturias, de 28 de noviembre de 2019, por 
la que se modifica el contrato del lote 1, ”Suministro de 
energía eléctrica”, del “Suministro de energía eléctrica y 
gas para los edificios de la Junta General del Principado 
de Asturias”(Expte. B5003/2017/3) 

1. Por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 23 de mayo 2017 se inició el expediente para la 
contratación, por procedimiento abierto, de los suministros de energía eléctrica para los 
edificios afectados a la Junta General del Principado de Asturias, dividido en dos Lotes:  

- Lote 1: Suministro de energía eléctrica. 
- Lote 2: Suministro de gas. 

 
El plazo de ejecución del contrato se fijó en dos (2) años desde el día siguiente a la 

formalización del contrato, pudiendo prorrogarse, en los términos del artículo 23 del 
TRLCSP, de mutuo acuerdo por períodos de un (1) año. En cualquier caso, la suma de los 
períodos de prórroga no podrá superar dos años. No obstante lo anterior, una vez finalizado 
el plazo total de ejecución del contrato incluidas, en su caso, las prórrogas, la empresa 
adjudicataria deberá continuar realizando el suministro y mantener las mismas condiciones 
del contrato hasta la adjudicación de uno nuevo. 

 
Por el mismo Acuerdo se delegó en el Presidente de la Cámara la aprobación de los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, la aprobación 
del expediente de contratación, la autorización del gasto, la adjudicación del contrato y la 
resolución de cuantas incidencias puedan surgir en la misma. 
 
2.- Por Resolución del Presidente de 9 de junio de 2017 se aprueban los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (en adelante, PCAP) y de prescripciones técnicas (en adelante, 
PPT) y el expediente, se autoriza el gasto y se dispone la apertura del procedimiento abierto 
para la contratación, remitiendo los anuncios a los boletines oficiales correspondientes. 
 
3.- Tras la tramitación del oportuno expediente, por Resolución de la Presidencia de la Junta 
General del Principado de Asturias de 16 de octubre de 2017, se adjudicó a la empresa AURA 
ENERGÍA, S.L el Lote 1 “suministro de energía eléctrica”, del contrato del suministro de 
energía eléctrica y gas para los edificios afectados a la Junta General del Principado de 
Asturias, por el precio de 174.843,07 € que se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 221000 «Energía eléctrica» del Presupuesto de la Junta General del 
Principado de Asturias, de acuerdo con las siguientes anualidades:   

Anualidad Base IVA Total 

2017 7.224,92 1.517,23 8.742,15 

2018 72.249,20 15.172,33 87.421,54 

2019 65.024,29 13.655,10 78.679,39 

Total 144.498,41 30.344,67 174.843,07 

 
El precio final del contrato vendrá determinado por los consumos reales a los precios 
unitarios ofertados por el adjudicatario. 
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4.- El contrato fue suscrito el nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
5.- Con fecha 11 de noviembre de 2019 el Jefe Servicio de Tecnologías e Infraestructuras 
propone la modificación del contrato de referencia debido a que la estimación inicial de los 
consumos ha resultado insuficiente como consecuencia del incremento de consumo 
sobrevenido por la ampliación del horario de calefacción y climatización de acuerdo con las 
indicaciones recibidas de los órganos de gobierno de la Cámara. Es por ello que solicita “la 
ampliación del contrato en 15.735,88 € para el presente ejercicio”. 
 
6. Como advierte el Jefe del Servicio, el valor estimado del contrato se determinó en función 
de los consumos históricos e incluyó, como se observa en la cláusula 4.1 del PCAP, además 
del importe de las posibles prórrogas, un 20% adicional para “las eventuales modificaciones” 
que se pudieran autorizar. Además, en el apartado 3 de esta cláusula se indica que “El precio 
final del contrato vendrá determinado por los consumos reales a los precios unitarios 
ofertados por el adjudicatario.” Y en la cláusula 11 se indica que “La facturación en el caso de 
los dos lotes se hará por los consumos reales a los precios unitarios ofertados y en ningún 
caso, la desviación de los consumos estimados anuales, tanto al alza como a la baja, supondrá 
penalización alguna para la Junta General del Principado de Asturias”. 
 
7. Estas cláusulas revelan que se trata de un contrato de suministro en función de las 
necesidades, en el que se aprueba un presupuesto máximo, quedando el adjudicatario 
obligado a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que 
el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al 
tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la 
Institución. Se puede entender, por tanto, que, aún sin que aparezca expresamente citada, es 
de aplicación la disposición adicional trigésima cuarta del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), que regula que, en el caso de que, dentro de la 
vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, 
deberá tramitarse la correspondiente modificación, antes de que se agote el presupuesto 
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el 
importe máximo de las nuevas necesidades. 
 
8.- De la documentación contable se aprecia que, adjudicado el contrato por importe de 
144.498,41 €, más 30.344,67 € en concepto de IVA, lo que hace un total de 174.843,07 €, a fecha 
actual queda un saldo para 2019 de 8.197,93 €, cantidad que, a juicio del responsable del 
contrato es insuficiente para atender las necesidades de lo que resta de ejercicio y su 
propuesta de ampliar el gasto 15.735,88 €, no alcanza el 11% del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, por lo que respeta el límite del 20% previsto en la cláusula 4.1 del PCAP. 
 
9.- La financiación del presente modificado se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 221000 «Energía eléctrica» del Presupuesto de la Junta General del 
Principado de Asturias, en la que existe, por vinculación, crédito adecuado y suficiente.  

 
10.- Con fecha 25 de noviembre de 2019 el adjudicatario muestra su conformidad a la 
modificación mediante correo electrónico. 
 



 

 3

11. El 27 de noviembre de 2019 el Letrado de la Junta General informa favorablemente la 
propuesta de modificado. 
 
12. Con fecha 28 de noviembre de 2019 el Interventor fiscaliza el expediente de conformidad. 
 

A la vista de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVO 
 
Primero.- Aprobar el modificado del lote 1:” “suministro de energía eléctrica”, del 

contrato del suministro de energía eléctrica y gas para los edificios afectados a la Junta 
General del Principado de Asturias para ampliar los consumos en las condiciones 
económicas y técnicas equivalentes a las inicialmente pactadas. 

 
Segundo.- Autorizar el gasto relativo al citado modificado, y disponerlo a favor de 

AURA ENERGÍA, S.L, por importe máximo de 15.735,88 €, que se abonarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 221000 «Energía eléctrica» del Presupuesto de la Junta General del 
Principado de Asturias. 

 
 

Palacio de la Junta General, 28 de noviembre de 2019 
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA 

(PD. Acuerdo Mesa de la Cámara de 23 de mayo 2017) 
 
 
 

Marcelino Marcos Líndez 
 


